

ПЛАН
мероприятий по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг на 2017-2018 учебный год.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
1	Создание комиссии по проведению обследования доступности здания ГАПОУ НСО «Искитимский медицинский техникум» и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения.	25.08.2017	директор
2	Проведение обследования здания ГАПОУ НСО «Искитимский медицинский техникум» по доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.	30.08.2017	председатель комиссии
3	Составление Акта обследования здания ГАПОУ НСО «Искитимский медицинский техникум» на предмет доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.	10.09.2017	председатель комиссии
4	Разработка паспорта доступности здания ГАПОУ НСО «Искитимский медицинский техникум» и образовательных услуг для инвалидов, обучающихся в техникуме.	до 30.09.2017	комиссия
5	Утверждение паспорта доступности.	01.10.2017	директор
6	Назначение работников, ответственных за оказание ситуационной помощи инвалидам и иным МГН.	01.10.2017	директор
7	Внесение изменений в должностные инструкции и трудовые договоры сотрудников в части обязанности организации работы с инвалидами.	до 15.11.2017	специалист по кадрам
8	Проведение инструктажа работников техникума по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.	до 01.12.2017	социальный педагог, начальник хозяйственного отдела
9	Работа по реализации психолого-педагогических мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида).	в течение года	социальный педагог, педагог-психолог, преподаватели
10	Установка кнопок вызова персонала, таблички «Доступно для инвалидов».	до 01.09.2018	начальник хозяйственного отдела
11	Маркировка первой и последней ступени внутренних лестниц и наружных лестниц.	до 01.01.2018	начальник хозяйственного отдела
12	Маркировка (напольная) дверных проемов.	до 01.01.2018	начальник хозяйственного отдела
13	Переоборудование санитарно-гигиенических помещений в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и МГН.	до 30.08.2018	начальник хозяйственного отдела
14	Размещение носителей информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	до 30.08.2018	начальник хозяйственного отдела

15	Организовать работу версии сайта техникума для слабовидящих в соответствии с требованиями.	До 01.12.2017	ответственный за сайт, программист
16	Провести проверку работы версии сайта для слабовидящих, с привлечением из экспертов из числа представителей обществ организаций инвалидов с составлением Акта.	до 30.05.2017	директор
17	Провести работу по устранению перепадов высот на входе в здание.	до 30.05.2017	начальник хозяйственного отдела

Директор



Л.Н. Вернадубова